




INFORME EJECUTIVO FINAL

Orden de Consultoría No. 220-2017-076



**“HABILITAR LAS CAPACIDADES DE ARQUITECTURA
EMPRESARIAL EN LA OFICINA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
(OGI) – PARA SOPORTAR LAS NUEVAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS”**

Bogotá D.C., Octubre de 2017

	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 2 de 10	

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Nombre Documento	Informe Final	
Fecha de Elaboración	15/10/2017	
Creado por:	Business Support (BS)	Equipo de Proyecto BS
Revisado por	Aleyda Gil Rodríguez	Gerente de Proyecto BS
Aprobado por:	Jorge Hernán Londoño de los Ríos	Supervisor UPME

	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 3 de 10	

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Solicitud No.	Descripción
V1.0	15 Octubre 2017	BS	N/A	Versión inicial





	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 4 de 10	

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	4
1. Introducción.....	5
1.1. Objetivo general.....	5
1.2. Objetivos específicos	5
1.3. Audiencia	5
2. Datos Generales del Contrato.....	6
3. Mapa de Ruta del Proyecto a la fecha de corte	7
4. Avance en el desarrollo del Proyecto.....	9
4.1. Principales Indicadores del Proyecto	9
5. Ejecución Presupuestal.....	10

	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 5 de 10	

1. Introducción

En el presente documento se presentan los resultados respecto a las actividades realizadas por **Business Support SAS (BS)** en cumplimiento de sus obligaciones contractuales del contrato número **220-2017-076**.

El informe está estructurado de la siguiente manera:

- En el capítulo 2 parte se indican los datos generales del contrato.
- En el capítulo 3 parte se presenta el mapa de ruta del proyecto a la fecha de corte, con el estado de cumplimiento de los principales hitos.
- El capítulo 4 corresponde a la información de ejecución presupuestal del contrato

Objetivo del Documento

1.1. Objetivo general

El propósito de este documento es presentar a los stakeholders del proyecto, el resultado de la ejecución de las obligaciones contractuales para “habilitar las capacidades de Arquitectura Empresarial de la OGI”.



1.2. Objetivos específicos

- Comunicar los resultados del desarrollo y cumplimiento de las actividades y obligaciones de BS en cuanto al Modelo de Atención y Operación.
- Informar sobre la ejecución presupuestal y administrativa del contrato.

1.3. Audiencia

El presente informe, está dirigido a la siguiente audiencia:



- Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME
- Equipo de trabajo de BS – Contrato No. **220-2017-076**.

 20 años upme Unidad de Planeación Minero Energética	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	 Business Support Te ayuda a crecer
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 6 de 10	

2. Datos Generales del Contrato

- **Contrato Número: 220-2017-076**
- **Objeto:** “Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la Oficina de Gestión de la Información – OGI – para soportar las nuevas soluciones tecnológicas (BI, Automatización de flujos, Portales)”.
- **Plazo de Ejecución:** El plazo de ejecución es de cuatro meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
- **Acta de Inicio:** Se firmó el 16 de junio de 2017.
- **Valor del contrato:** El valor del contrato asciende doscientos cuarenta y nueve millones novecientos mil (\$249.900.00) incluido IVA.
- **Imputación Presupuestal:** El valor del contrato será pagado con cargo a los rubros C-2199-1900-2 Recurso 20 del presupuesto de inversión aprobado para vigencia 2017, conforme el CDP No. 10017 de 2017.
- **Garantías del contrato:** En cumplimiento de las obligaciones contractuales, SERTIC S.A.S constituyó las siguientes garantías para la legalización del Contrato, las cuales fueron expedidas el 14/6/2017 y radicadas el 15/6/2017 de 2017:


DESCRIPCIÓN	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	% DE AMPARO	VR. ASEGURADO \$	VIGENCIA (dd/mm/aa)	
					DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101156691	20%	\$49.980.000	14/06/2017	14/04/2018
CALIDAD DEL SERVICIO	SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101156691	20%	\$49.980.000	14/06/2017	14/10/2018
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES Y	SEGUROS DEL ESTADO	33-44-101156691	5%	\$12.495.000	14/06/2017	14/10/2018



	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 7 de 10	

3. Mapa de Ruta del Proyecto a la fecha de corte

En el siguiente gráfico ilustra el avance en el Mapa de Ruta del proyecto finalizado el 20 de Octubre de 2017

Mapa de Ruta de la Orden de Consultoría No. 220-2017-076





	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 9 de 10	

4. Avance en el desarrollo del Proyecto

En este capítulo se presentan las actividades realizadas por el equipo de trabajo durante el cuarto mes del contrato.

4.1. Principales Indicadores del Proyecto

Tipo de documento	Cantidad
Personas involucradas en todo el proceso	24
Número de documentos revisados y discutidos	333
Reuniones de levantamiento y validación de información	17
Plenarias realizadas con todo el equipo de proyecto de la UPME para la divulgación y validación de la información	6
Actas de Reunión	17
Macro procesos revisados, validados y ajustados	4
Procesos Diseñados	26
Artefactos Diseñados	15
Documentos Desarrollados	87

	Orden de Consultoría No. 220-2017-076	Versión: 1.0	
	Habilitar las capacidades de arquitectura empresarial de la OGI	Fecha: Agosto de 2017	
	Informe Ejecutivo de Avance No. 02	Página 10 de 10	

5. Ejecución Presupuestal

A continuación, se presenta el resumen de la ejecución presupuestal del contrato

Contrato 220-2017-076

Valor del Contrato (incluido IVA)					\$249.900.000
Vigencia	N°	FACTURA NÚMERO	VALOR INCLUIDO IVA	FECHA REAL DE DESEMBOLSO	VALOR ACUMULADO
2017	1	4614	\$49.980.000	24/07/2017	\$49.980.000
	2	4650	\$99.960.000	25/09/2017	\$149.940.000
	3		\$99.960.000	10/11/2017	\$149.940.000
TOTAL EJECUTADO					\$249.900.000